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Rooijen, Maasdriel 

Frenkel Beerens 



Doorlooptijd  
▪ 2017: vooronderzoek door

initiatiefnemers
▪ 2018: principeverzoek gedaan
▪ 2019 (najaar): positieve uitspraak 

gemeenteraad op 
principeverzoek

▪ 2023 (najaar) : onherroepelijk
plan 

▪ 2025: in gebruik name

▪ Bijna 10 jaar nodig voor urgent 
vraagstuk!



Besluitvorming 

November 2020
▪ Vaststelling Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning
▪ Beroepen ingesteld o.a. Nevele als beroepsgrond

Juni 2021
▪ Tussenuitspraak Delfzijl Zuid 



Keuze

▪ Wachten op uitspraak Raad van State
▪ Uitkomst bekend
▪ Doorlooptijd 2 jaar
▪ Herstellen → vertraging 

▪ Wachten op landelijke normen
▪ Onbekend hoe lang dit zou gaan duren → vertraging 
▪ Onbekend wat dit inhoudelijk zou gaan betekenen

▪ Eigen normen stellen 
▪ Regie in eigen hand
▪ RvS adviseert
▪ Onzeker hoe ermee wordt omgegaan 



Belang energie transitie!!!

▪Drie windturbines: 10.000 huishoudens (= alle huishoudens)
▪ Bestuurlijk commitment → eigen normen

Juni 2021 – december 2021
▪Onderzoek lokale normstelling 
▪Herstelbesluit door gemeenteraad bestemmingsplan
▪ (vervolgens duurt het tot 1 november 2023 voordat er een 

uitspraak ligt van de Raad van State)



Aanpak 
▪ Samenwerking tussen ontwikkelaar, coöperatie, gemeente en 

deskundigen: 1 en hetzelfde doel
▪ Afspraken: 

▪ gemeente is opdrachtgever voor onderzoek

▪Deskundigen stellen rapport op
▪ Benen op tafel sessie met raadsleden (het is voor professionals al

ingewikkeld, laat staan voor raadsleden).
▪ Vraagbaak voor raadsleden in aanloop naar besluitvorming 
▪Doorlooptijd 6 maanden



Advies

▪Wacht niet op de landelijke normen: Pak door!
▪Neem het bestuur en raad mee in het proces
▪ Kies voor eigen normen, gebruik evt. de bandbreedtes in de

concept normen als basis
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